

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa drogi Gminnej nr 186004N Turza Mała - Murawki" nr postępowania
ZP.271.3.2.11.2016**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, jakie wpłynęły w postępowaniu na Przebudowę drogi gminnej nr 186004N Turza Mała – Murawki Zamawiający poniżej udziela następujących wyjaśnień:

- 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej okoliczności.

- 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

Odp. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia. Żadne wymagane uzgodnienia i decyzje nie obciążają Wykonawcy.

- 3. W trakcie dokonanej wizji w terenie stwierdzono występowanie zasiewów wykonanych przez rolników , które są przyległe bezpośrednio do krawędzi jezdni. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne roszczenia osób wykorzystujących rolniczo teren pasa drogowego nie będą obciążały Wykonawcy realizującego zakres robót przewidziany projektem budowlanym w obrębie pasa drogowego.*

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej okoliczności.

- 4. *Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.***

Odp. Zamawiający określił rozliczenie w formie ryczałtowej i nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 11 SIWZ) określił możliwość zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego co do wydłużenia terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności. Zamawiając za takie okoliczności uzna napotkanie na niewybuchy i niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym.

- 5. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni nadzór autorski oraz ponosi koszty z tym związane.***

Odp. Zamawiający nie zapewnia nadzoru autorskiego, zapewnia natomiast nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji poprzez zatrudnienie inspektora nadzoru i ponosi koszty z tym związane.

- 6. *W nawiązaniu do treści SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.***

Odp. Zamawiający określił możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jako istotną zmianę umowy, co zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ

(Załączniku nr 11 – wzór umowy), zgodnie z tym zmiana terminu realizacji umowy dopuszczalna jest w następujących okolicznościach:

- a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie określonym w umowie. Udowodnienie okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zaistnienie działania siły wyższej. - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,
- b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku gdy wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie. udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zaistnienie działania anomalii pogodowej”.

W związku z tym iż Zamawiający dysponuje wszystkimi decyzjami i uzgodnieniami wydanymi przez właściwe organy, wymaganymi do realizacji zamówienia, Zamawiający nie przewiduje takiej okoliczności jak wstrzymanie robót przez właściwe organy, chyba że w wyniku zaistnienia siły wyższej. W takim

wypadku zostanie przedłużony termin wykonania umowy zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

7. *Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

8. *Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.*

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym dokona odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie z zachowaniem zasad określonych w umowie (zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 11 SIWZ) w szczególności określonych w § 8 pkt 2 i 3 oraz 6 i 7 - cyt:

„2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT obciążającej Zamawiającego”.

„3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego odzwierciedlający wartość i zakres wykonanych robót oraz stwierdzający prawidłowość wykonanych robót”.

„6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego”.

„7. Za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego”.

9. *Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej)*

jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd.

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

10. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie ryczałtowej oraz, że w przypadku zmiany ilości robót przewidzianych do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamówienie Wykonawcy nie ulega zmianie za wyjątkiem przypadku określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 11 SIWZ) tj. zgodnie § 13 pkt 4 p. 1a: „w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług”.

11. Biorąc pod uwagę wytyczne dot. projektowania warstw bitumicznych min. grubość warstwy bitumicznej powinna wynosić przynajmniej 2,5 krotność najgrubszego kruszywa zastosowanego do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej. W związku z powyższym prosimy zwiększenie pozycji przedmiarowej nr 4.6 załączonego przedmiaru do wartości 1440 t.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia w pozycji przedmiarowej nr 4.6

12. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że ilość „garbów” spowodowanych przez korzenie drzew na odcinku leśnym od km 1+310 do km 2+530 jest znacznie większa niż w pozycji przedmiarowej nr 2.1 . W związku z powyższym prosimy zwiększenie pozycji przedmiarowej nr 2.1,2.2 załączonego przedmiaru do wartości $38 \times 1,8 \times 0,5 = 34,2 \text{ m}^2$ oraz 3.6 do wartości $157,2 \text{ m}^2$, 4.2 do wartości $6,84 \text{ t}$

Odp. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia w pozycji przedmiarowej nr 2.1, 2.2 oraz 3.6

13. *W trakcie dokonanej wizji w terenie stwierdzono, zalegającą na poboczach darń ponad poziom istniejącej nawierzchni. Prosimy o ujęcie w kosztorysie pozycji dotyczącej ścięcia poboczy*

Odp. Zamawiający nie przewiduje ujęcia w kosztorysie pozycji dotyczącej ścięcia poboczy.

14. *W zawiązku z brakiem w załączonym projekcie oznaczonych skarp, rowów i poboczy na części zakresu oraz brakiem możliwości ich wykonania ze względu na zbyt wąski pas drogowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.*

Odp. Zamawiający potwierdza, że zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

15. *W czasie wizji w terenie stwierdzono niezainwentaryzowane karpiny po wcześniejszych wycinkach w ilości 17szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o karczowanie i wywóz karpin*

Odp. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiarów o karczowanie i wywóz karpin.

16. *Podczas wizji w terenie stwierdzono, że aby prawidłowo wykonać przedmiot zamówienia należy wykonać karczowanie krzewów w ilości 0,4ha, którego nie przewiduje przedmiar. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.*

Odp. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru w tym zakresie.

17. *Zgodnie z dokumentacją na obecną konstrukcję mijanek wykonanych z płyt betonowych należy ułożyć nawierzchnie bitumiczną. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.*

Odp. Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, że taką technologię należy zastosować w przedmiotowym kontrakcie.

18. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że ilość mijanek jest większa niż w pozycji przedmiarowej nr 1.2, otóż pozycja przedmiarowa przewiduje 5 mijanek a w stanie istniejącym na przebudowywanym odcinku drogi jest ich 7. W związku z powyższym prosimy zwiększenie pozycji przedmiarowej 1.2 o brakującą powierzchnie mijanek.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia w pozycji przedmiarowej 1.2

19. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej wzoru umowy.

Odp. Wzór umowy został zamieszczony na stronie www.bip.plosnica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania pod nazwą: Załącznik nr 11 SIWZ – wzór umowy

20. Zgodnie z Rozdziałem 7 pkt. 7.3 SIWZ oraz na podstawie z art. 24 ust. 11 dotyczącym przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i zachowania terminów (3 dni), o których mowa w powyższym artykule prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przekazanie powyższego oświadczenia w formie elektronicznej wraz z niezwłocznym przesłaniem oryginału drogą pocztową.

Odp. Zamawiający dopuszcza przekazanie powyższego oświadczenia w formie elektronicznej wraz z niezwłocznym przesłaniem oryginału drogą pocztową

Opracował: Dariusz Buńkowski

Sporządził: Justyna Żywicka

Zatwierdził:
Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica