

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin realizacji zadania pn.: „Dostawa urządzeń placów zabaw wraz z montażem na place zabaw

w Gminie Płońska”.

Aktualny termin realizacji zamówienia: **16.08.2017 r.**

.....
(Wójt Gminy Płońska)