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Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA Nr …..……... 

zawarta w dniu …………. 2023r. w Płośnicy, pomiędzy: 

Gminą Płośnica z siedzibą w Płośnicy, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52, NIP 571-16-30-956, zwaną 

dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Groblewskiego – Wójta Gminy  

Przy kontrasygnacie: 

Anny Lempek – Skarbnika Gminy  

a 

…………….. z siedzibą w ……………………. przy ul. ……………………………. ,  Regon: ………..,  

NIP: …………..reprezentowaną przez: 

1. ……………………………. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 

o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych 

we wsi Murawki” i wyboru oferty Wykonawcy na realizację zamówienia strony zawierają następującą 

umowę: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone  

w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  

we wsi Murawki”.  

2. W zakresie szczegółowym przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej wewnętrznej 

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Murawki na odcinku A-B zaznaczonym na załączonym planie 

sytuacyjnym kolorem niebieskim, o długości 650 mb, w tym profilowanie drogi i ułożenie podbudowy  

z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31 mm w warstwie grubości 15 cm  

po zagęszczeniu i szerokości od 5,00 do 6,00 m oraz pobocza wraz z wjazdami. Na koniec inwestycja 

zostanie oznakowana znakami pionowymi zgodnie z życzeniem inwestora.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do niniejszej umowy: 

− załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 
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− załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny,  

− załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz wydanymi warunkami lub pozwoleniami 

technicznymi i prawnymi, a także zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej  

oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiającego 

dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności z dokumentacją projektową i nie wnosi 

do nich żadnych uwag. 

§ 2 

1.  Zamówienie zrealizowane zostanie w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie działdowskim, 

gminie Płośnica w miejscowości  Murawki, obręb 0006 Murawki  na działce o nr ew.: 109/1. 

2.   Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

 1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: …………………………………... 

2)  termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.  

§ 3 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru.  

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością 

robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.  

3. Ewentualne wady stwierdzone w trakcie realizacji zadania Wykonawca usuwa niezwłocznie, a ich 

usunięcie potwierdza Inspektor nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym 

z umowy Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy powiadamiając o tym 

Wykonawcę. W takich przypadkach koszt usunięcia wad potrącony zostanie z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania robót.  

4. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………  

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Kierownika budowy na zasadach ogólnych. Kierownik 

budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoru administratorów sieci, urządzeń, cieków, rzek i rowów 

występujących w obrębie wykonywanych robót budowlanych (koszty związane z nadzorami branżowymi 

w zakresie istniejących urządzeń).  

7. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez 

siebie).  

8. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru wszelkie niezbędne certyfikaty zgodności z Polską Normą 

materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania materiałów, których 



 
 

Dokumenty zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Murawki”  str. 3/14 

 

jakość budzi wątpliwości.  

9. Materiały do budowy winny posiadać parametry co najmniej takie jak podane w dokumentacji 

projektowej.  

10. Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót i jest zobowiązany 

informować Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania 

i odbioru.  

§ 4 

1. Do dnia ……….. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz zeszyt robót budowlanych.  

2. Inspektor nadzoru i Kierownik budowy określą protokolarnie granice placu budowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów wszystkich   

 części robót, które przedstawi na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

5. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Do Wykonawcy należy załatwianie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem budowy.  

Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty z tym związane.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, 

na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie 

wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.  

§ 5 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonywać będą prace fizyczne polegające  

na robotach ziemnych w zakresie nawierzchni dróg oraz instalowaniu znaków drogowych. Wykonawca 

zobowiązany jest, aby osoby wykonujące ww. prace były zatrudnione do ich realizacji na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy. Powyższy 

warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub 

wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy 

pracowników. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  
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2. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego oświadczenia i dokumenty spośród 

niżej wymienionych:  

 1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęta wezwaniem osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

wraz z podaniem daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz 

podpis zatrudnionego pracownika.  

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju 

umów o pracę i zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopie 

umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

 Kopie umów o pracę winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający uprawniony jest do nałożenia  



 
 

Dokumenty zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Murawki”  str. 5/14 

 

na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) lit. h) umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego 

oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  

§ 6 

1. Wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie, według oferty złożonej przez Wykonawcę, którego całkowita suma wynosi:  

 …………….. złotych netto (słownie: ……………………………………………….…...);  

……………... złotych brutto ( słownie: ………………………….……………………… ). 

Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr 

……………………………………… na podstawie faktury VAT.  

4. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.  

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru 

końcowego robót.  

6. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

7. Faktura wystawiona będzie na: Nabywca: Gmina Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13 – 206 Płośnica,  

NIP: 5711630956. Odbiorcą faktury będzie: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13 – 206 Płośnica. 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych prawem, 

zamieścić numer niniejszej umowy.  

8. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom. Jako dowód zapłaty Zamawiający uzna potwierdzenie zaksięgowania zapłaty  

na koncie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

o otrzymaniu zapłaty i zawierającym dodatkowo informację, czy należności te zostały zapłacone  

w umownym terminie, a w przypadku nieterminowej zapłaty wskazujące ilość dni zwłoki.  

9. Wynagrodzenie płacone będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu  

art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a rachunek bankowy, o którym 

mowa w ust. 2 znajduje się w wykazie podatników VAT udostępnionym na stronie Ministerstwa 
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Finansów i jest właściwy dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 10.  

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie przeliczona z uwzględnieniem nowej stawki 

podatku VAT.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami) za wyjątkiem niżej 

wymienionych robót budowlanych (części zamówienia), które wykona przy udziale Podwykonawców: 

………………..…. (zakres robót, nazwa Podwykonawcy).  

2. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli  

są już znani. Wykonawca zawiadomi również Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu  

do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień określających prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, określone  

w postanowieniach umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia  

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy 
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projekt umowy:  

  1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

  2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;  

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni  

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5 % wartości 

umowy.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,  

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

15. Projekt umowy o podwykonawstwo, kopia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, mogą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.  

16. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia  

i zaniedbania.  

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
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Podwykonawcę.  

18. Bezpośrednia zapłata dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz obejmować może wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa powyżej, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczając mu 7-dniowy termin  

na zgłoszenie uwag, licząc od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie może 

powoływać się na potrącenie swoich roszczeń względem Podwykonawcy, które nie są związane  

z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

20. W przypadku zgłoszenia, w wymaganym terminie, przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

może:  

  1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

  2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa 

do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

§ 8 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy.  

2. W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletny operat kolaudacyjny.  

 Na operat kolaudacyjny składa się: oryginał zeszytu robót; geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

wraz z oświadczeniem geodety; dokumentacja powykonawcza: atesty na prefabrykaty, materiały  

i urządzenia; wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań; oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi polskimi normami.  
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3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności  

i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 5 dni roboczych 

od daty przekazania operatu, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.  

4. Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 

odbioru końcowego robót.  

 

§ 9 

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową Wykonawca do dnia 

zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

brutto, co stanowi wartość ……………….…………… zł.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie zostaje wniesione w postaci ……………………… spełniającej warunki ust. 4.  

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie wykonania umowy w kwocie określonej w ust. 1 na okres od daty 

zawarcia umowy do dnia …………….. (data wykonania umowy + 30 dni).  

5. Zabezpieczenie na okres trwania rękojmi za wady wynosić będzie 30% całkowitej wartości 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i wniesione zostało przez Wykonawcę w postaci 

……………………………../wniesione zostanie przez Wykonawcę najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego.  

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części dotyczącej wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

uznania należytego wykonania umowy, tj. od dnia odbioru końcowego.  

7. Pozostałą kwotę Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  

i gwarancji.  

8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, 

aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązywało w całym okresie wykonania umowy 

oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji.  

§ 10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów  

i w podanych wysokościach:  

 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

 a) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego -  

w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto,  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 
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Podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki,  

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo,  

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki,  

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni 

w wysokości 200 złotych za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia, 

w którym Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tejże umowy,  

f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto 

za każdy dzień zwłoki,  

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi  

i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

h) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, w zakresie przedłożenia  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego oświadczeń  

i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,  

i) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy, w zakresie przedłożenia  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentu potwierdzającego posiadanie 

wymaganego ubezpieczenia OC wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek – 

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,  

j) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  

w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ofertowego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego  

z wystawionej przez niego faktury.  

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.  
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§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za wady fizyczne ujawnione w okresie gwarancji 

w przedmiocie umowy (w wykonanych robotach, w użytych materiałach, w zamontowanych 

urządzeniach).  

2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi .……… miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.  

3. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego, lecz nie później aniżeli 

w terminie 10 dni powiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnionych wadach fizycznych 

w wykonanych robotach, w użytych materiałach, w zamontowanych urządzeniach.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w wykonanych robotach, 

do bezpłatnego naprawienia zamontowanych urządzeń w terminie odpowiednim dla danego zakresu 

robót/prac, który to termin będzie określony przez Zamawiającego i Wykonawcę w pisemnym protokole 

stwierdzonych wad.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty ustalonej w pisemnym protokole, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go przez Wykonawcę po raz drugi lub powierzyć 

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

7. Wykonawca na wykonane roboty udziela Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, rękojmi za wady fizyczne na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji, licząc od 

daty odbioru końcowego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.  

§ 12 

1. Niezależnie od uprawnienia odstąpienia od umowy na podstawie przepisów obowiązującego prawa,  

w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający w terminie 30 dni  

od dnia zaistnienia poniższych okoliczności, może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:  

 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie, z przyczyn przez siebie zawinionych,  

 2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn przez siebie zawinionych i przerwa ta trwała dłużej 

niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania,  

 3) w przypadku konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy,  

 4) Wykonawca nienależycie realizuje roboty, w szczególności w sposób niezgodny z umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami 

Zamawiającego i nie usuwa naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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2. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą doręczenia Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu  

od umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne wyłącznie za część 

przedmiotu umowy wykonaną przez Wykonawcę, do dnia odstąpienia od umowy.  

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następującym 

zakresie:  

 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:  

  a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

  b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne  

od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu 

przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie lub organy władzy publicznej,  

  c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np. 

zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub przepisami BHP,  

  d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp., 

  e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania 

dodatkowych badań i ekspertyz,  

  f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie,  

  g) konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma 

wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym,  

  h) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione  

w opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji 

inwestycji,  

  i) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy zadania,  

  j) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej,  

w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji publicznej decyzji, zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień.  

 Fakty, o których mowa w pkt 1) lit. b-j) muszą być stwierdzone przez Inspektora nadzoru, Kierownika 

budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony 

ustalą nowy termin zakończenia robót z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót.  

2) Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), 
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którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

3) Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania  

w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi budowy, w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa.  

4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:  

a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,  

b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie 

wykonywał przy pomocy Podwykonawców.  

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres 

zamówienia.  

6) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian będących 

następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych 

rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.  

2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz w razie 

zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

§ 14 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w niniejszej 

umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności nw. dokumentów: 

a)  umowa, 

b)  specyfikacja warunków zamówienia, 

c)  oferta Wykonawcy. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi.  

§ 16 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
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1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny,  

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 
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